



台中縣大安鄉立圖書館 空間及營運改善計畫經驗分享

大安鄉立圖書館 黃欽輝

❖簡報大綱

- 一、計畫申請
- 二、委外設計
- 三、工程發包、施工與日後保固
- 四、空間改造過程紀錄
- 五、空間改善對營運的影響與成效
- 六、結語

一、計畫申請

(一)計畫書的擬定繕寫

- 1.構想的來源：我+志工+館員+讀者
- 2.抓住重點
- 3.實際可行+創意

(二)簡報、委員審查與計畫修定

(三)450萬元--期待與實際的落差



二、委外設計

(一)與設計師良好密切的溝通



(二)當時設計重點原則

1. 實用與創意並重
2. 兼顧地方特色
3. 空間配置、動線一次規劃調整
4. 把最好的空間讓給讀者
5. 打開視覺空間
6. 空間優先，設備次之
7. 綠建築(節能)概念
8. 單一窗口



(二)設計注意事項

1. 借景--延伸室內空間
2. 能省則省；該拆就拆
3. 預留及隱藏管線
4. 彈性可調整
5. 運用畸零空間設置儲藏室
6. 運用配合款



三、工程發包、施工與日後保固

(一) 發包

(二) 施工期間面臨的問題

1. 休館
2. 圖書、物品的搬運
3. 變更設計



(三) ”監工”

1. 工地巡視
2. 設計師、建商、施作單位間之聯繫
3. 尊重設計師的專業

(二) 保固

1. 保固期間問題維修
2. 保固過後問題維修



四、空間改造過程紀錄

❖ 圖略



五、空間改善對營運的影響與成效



❖ 鄉親的期待



(一)、空間改善對圖書館營運的影響

❖ 單一窗口的節省人力及服務便利



❖ 網路查詢區--數位資源的推廣



❖ 兒童閱讀推廣




❖ 青少年、成人閱讀推廣及成長



❖ 因參與而加入




❖ 因參與而認養



(二) 圖書館空間營運改善的成效

❖ 借書人次、借書冊數成長統計分析



六、結語

- (一) 願力+完善計畫 + 行政支援 + 幸運
- (二) 由設計師設計出來的是house，而
不是home
- (三) 空間改善是持續不斷的
- (四) 有夢最美，期待再一次的空間改善

簡報完畢．歡迎指教

